
MiniChat – diagrama Gantt

Subiectul 44 · Echipa: Popa Ghita Didita Nicola Andra și Duna Bianca Stefania · Grupa 422C · Noiembrie 2026

Faza	Activitate	Perioada
Popa Ghita Didita Nicola Andra		
Faza 1	**Design și structura bazei de date** (ambii membri) tabelele și modelele SQLAlchemy	02.11 – 06.11 5 zile
Faza 2	**Implementarea logicii backend** API-ul HTTP, sesiunile, evenimentele Socket.IO și validările	09.11 – 18.11 10 zile
Faza 5	**Cerințele rămase ale subiectului** identificatorul de operație, reluarea după ultimul ID, indicatorul de conexiune și adnotările de tip	23.11 – 30.11 8 zile
Duna Bianca Stefania		
Faza 1	**Design și structura bazei de date** (ambii membri) tabelele și modelele SQLAlchemy	02.11 – 06.11 5 zile
Faza 3	**Interfață și integrare** paginile de autentificare și chat, reconectarea automată	12.11 – 20.11 9 zile
Faza 4	**Testare și documentare** testele automate, scriptul de instalare și README	23.11 – 30.11 8 zile



Ambii membri · Popa Ghita Didita Nicola Andra · Duna Bianca Stefania

Faza 1 este realizată în comun, înaintea celorlalte faze. Fazele 2 și 3 se suprapun parțial (faza 2 începe mai devreme). Fazele 4 și 5 se desfășoară în aceeași perioadă. Toate activitățile sunt planificate; niciuna nu este considerată finalizată.